



– Et historisk sted med nye muligheter




Alstahaug
kommune

Temaplan for opprusting av uteområder ved skoler og kommunale barnehager 2024-2034

Orientering om planarbeidet
PUV 17.11.23

«ARBEIDSDELINGEN» I DET KOMMUNALE PLANSYSTEMET



Illustrasjon: Asplan Viak

Framdriftsplan

Aktiviteter	2022				2023			2024		
	Sept.	Okt.	Nov.	Des.	Jan. - Okt.	Nov.	Des.	Jan.	Feb.	Mars
Etablering av prosjektgruppe	■									
Utarbeide prosessplan		■	■	■						
Orienterer PUV				■						
Milepæl 1: Ferdig prosessplan 2.desember 2022	■									
Utarbeide plandokument herunder: sammenstille kunnskapsgrunnlaget, medvirkning, samskapning, kostnadsvurdering og prioritering		■	■	■	■	■				
Orienterer PUV						■				
Milepæl 2: Kartlegging gjennomført og temaplanen lagt ut på høring 17.november 2023	■									
Høring 6 uker						■	■	■		
Bearbeide høringsinnspill								■	■	
Ferdig plan opp som sak i PUV									■	
Milepæl 3: Plan vedtatt av PUV	■									
Milepæl 4: Ferdig plan mars 2023 i vedtatt i kommunestyret	■									



Daglig brukes uteområdene ved skoler og kommunale barnehager av rundt 900 barn i alderen 6-16 og 150 barn i alderen 1-5 år

Kartlegging av uteområder ved skoler sammen med rektorer 2014/2015

2014

Informasjon overlevert LandArk

2015

Prosjektmøter med LandArk og rektorer

2016

Arbeid satt på vent i påvente av endring i skolestruktur

2017

Forankring i kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser (KFA)

2019

Oppstart arbeid med temaplan

2022

Vedtatt temaplan

2024

Temaplan utgangspunkt for innspill og tiltak i budsjett og økonomiplan 2024-2034

2024 - - - - - 2034



Alstahaug kommune



Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser

2019-2023



Foto: Heidi Tovdal

Vedtatt av Kommunestyret 20.06.2019, sak 27/19

Hovedmål:

Alle innbyggere i Alstahaug kommune skal ha mulighet til å delta i fysisk aktivitet og naturopplevelser ut fra egne forutsetninger og behov.

Bo- og nærmiljø

Bo- og nærmiljøet skal være attraktive områder for fysisk aktivitet og naturopplevelser

Resultatmål:

- Administrative ressurser i kommunen settes av for å utarbeide prioritert handlingsplan for oppgradering av leke- og aktivitetsarealer.
- Oppgradering av leke- og aktivitetsarealer - Det settes årlig av midler i budsjett til utvikling leke- og aktivitetsområder.
- Oppgraderte uteområder ved barnehager og skoler. For å nå dette målet må oppgradering av uteområdene prioriteres i skoler og barnehagers vedlikeholdsplaner.
- Flere kilometer med gang- og sykkelstier sammenliknet med 2018. For å nå dette målet må tiltak i Trafikksikkerhetsplanen følges opp.

Prosessplan

Temaplan for opprusting av uteområder ved skoler og kommunale barnehager 2023-2033



- Et historisk sted med nye muligheter

Orientering PUV: 02.12.2022

23. november 2023

Alstahaug kommunes metode for videre arbeid med oppgradering og vedlikehold

- Skjema for evaluering av uteområder danner grunnlag for rekkefølgen uteområder prioriteres oppgradert etter. Evaluering av uteområder gjøres for temaene:
 - Generelt
 - Lekeapparater
 - Møblering
 - Grøntanlegg
- Skjema for prioritering av tiltak danner grunnlag for prioritering av tiltak innad i ett uteområde. Foreslåtte tiltak evalueres opp mot følgende konsekvensområder:
 - Deltakelse
 - Utviklingsmuligheter
 - Nærmiljøkvaliteter
 - Fysisk aktivitet
 - Variasjon
 - Økonomi
- Foreslåtte tiltak i temaplanen må forankres i kommunens budsjett- og økonomiplan

Foreslått rekkefølge for oppgradering skole

Navn på enhet	Temaområde	Svært enig	Litt enig	Både og	Litt uenig	Svært uenig	Sum "Litt uenig" og "Svært uenig"
Bjarnetjønna	Generelt	1				5	17
	Lekeapparater		2	2	1	2	
	Møblering	2			3	1	
	Grøntanlegg			1	2	3	
Sum		3	2	3	6	11	
Sandnes barneskole	Generelt	1		2		3	13
	Lekeapparater	1	2	3		1	
	Møblering	3			2	2	
	Grøntanlegg		1		2	3	
Sum		5	3	5	4	9	
Sandnessjøen ungdomsskole	Generelt			2		4	14
	Lekeapparater			3	1	3	
	Møblering	2		3	1	1	
	Grøntanlegg	1	1		2	2	
Sum		3	1	8	4	10	
Søvik oppvekstsenter (skole)	Generelt	3		4			9
	Lekeapparater	1	1	1	1	3	
	Møblering	2		3	1	1	
	Grøntanlegg	1	1	1		3	
Sum		7	2	9	2	7	
Tjøtta oppvekstsenter (skole)	Generelt	1	1	3	1		10
	Lekeapparater			3	1	3	
	Møblering	1		3		1	
	Grøntanlegg			1	1	3	
Sum		2	1	10	3	7	
Ura skole	Generelt	2	1	3			5
	Lekeapparater	2	2	3		1	
	Møblering	3			1	1	
	Grøntanlegg	1	1	2	1	1	
Sum		8	4	8	2	3	

Navn på enhet	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Bjarnetjønna skole	X	X									
Sandnessjøen ungdomsskole	X	X									
Sandnes barneskole			X	X							
Tjøtta oppvekstsenter (skole)			X	X							
Søvik oppvekstsenter (skole)					X	X					
Ura skole					X	X					

Foreslått rekkefølge for oppgradering bhg

Navn på enhet	Temaområde	Sum "Litt uenig" og "Svært uenig"				
		Svært enig	Litt enig	Både og	Litt uenig	Svært uenig
Sandnes barnehage	Generelt		1	4		
	Lekeapparater		1	4	1	3
	Møblering	1	2	1		3
	Grøntanlegg			2		3
Sum		1	4	11	1	9
Stamnes barnehage	Generelt		1	3	1	
	Lekeapparater		6	2		1
	Møblering	1	3		1	3
	Grøntanlegg		2			3
Sum		1	12	5	2	7
Søvik oppvekstsenter (bhg)	Generelt		1	3	1	
	Lekeapparater		3	3	1	2
	Møblering	3	1	1		3
	Grøntanlegg	1	1		1	2
Sum		4	6	7	3	7
Tjøtta oppvekststenter (bhg)	Generelt	1	4			
	Lekeapparater		4		1	4
	Møblering	2	1	2		3
	Grøntanlegg	1		2	1	1
Sum		4	9	4	2	8
Ura barnehage	Generelt	1		4		
	Lekeapparater		2	1	2	2
	Møblering	2		1	1	4
	Grøntanlegg			1	1	3
Sum		3	2	7	4	9

Navn på enhet	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Ura barnehage	X	X									
Søvik oppvekstsenter (bhg)	X	X									
Sandnes barnehage			X	X							
Tjøtta oppvekstsenter (bhg)			X	X							
Stamnes barnehage					X	X					

Ambisjonsnivå for årlig investering



Investeringsforslag: 2 skoler og 2 barnehager årlig. Det settes av midler til de 4 enhetene over to år.

Skole

Årlig investeringskostnad pr enhet ved oppgradering av 2 enheter pr år

	Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3
Faktor totalsum prosjektkostand er delt på	4	3	2
Lekeapparat	kr 534 036	kr 712 047	kr 1 068 071
Møblering	kr 181 882	kr 242 509	kr 363 763
Grøntanlegg	kr 121 155	kr 161 541	kr 242 311

Årlig driftskostnad pr enhet i 20 år fra om med året etter investering

	Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3
Faktor total driftskostnad er delt på	4	3	2
Lekeapparat	kr 5 340	kr 7 120	kr 10 681
Møblering	kr 1 819	kr 2 425	kr 3 638
Grøntanlegg	kr 1 212	kr 1 615	kr 2 423

Barnehage

Årlig investeringskostnad pr enhet ved oppgradering av 2 enheter pr år

	Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3
Faktor totalsum prosjektkostand er delt på	4	3	2
Lekeapparat	kr 401 914	kr 535 886	kr 803 828
Møblering	kr 207 650	kr 276 866	kr 415 300
Grøntanlegg	kr 100 172	kr 133 563	kr 200 344

Årlig driftskostnad pr enhet i 20 år fra om med året etter investering

	Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3
Faktor total driftskostnad er delt på	4	3	2
Lekeapparat	kr 4 019	kr 5 359	kr 8 038
Møblering	kr 2 076	kr 2 769	kr 4 153
Grøntanlegg	kr 1 002	kr 1 336	kr 2 003

Delmål

Delmål for denne temaplanen kobles til overordnede mål i samfunnsdelen når den er vedtatt

- **Kvaliteten på alle uteområdene skal heves innen 2030.**
 - *Indikator:* Årlig forbedring på 5 ulike områder i evalueringsskjema på hver enhet.
 - *Indikator:* Årlig gjennomført tiltak i henhold til handlingsdelen.
- **Alle uteområder i barnehager og skoler i Alstahaug kommune skal innen 2030 være attraktive arenaer for fysisk aktivitet og læring.**
 - *Indikator:* Ingen enheter skal score rødt på noen områder i evalueringsskjema.
 - *Indikator:* Minimum 50 % av områdene i evalueringsskjema skal score grønt.
 - *Indikator:* Det skal årlig settes av midler til investering for oppgradering av uteområdene.
 - *Indikator:* Det skal årlig settes av midler til drift og vedlikehold av uteområdene.
- **Uteområdene skal tilrettelegge for inkludering og være tilgjengelige offentlig rom.**
 - *Indikator:* Alle enheter skal ha forbedring på området som omhandler tilgjengelighet i evalueringsskjema.
 - *Indikator:* Alle enheter skal score minimum "litt enig" på om *uteområdet inspirerer til lek og sosiale møter.*
 - *Indikator:* Minimum 50 % av områdene i evalueringsskjema skal score grønt.
- **Brukermedvirkning skal ivaretas**
 - *Indikator:* Hver enhet har gjennomført årlig dugnad med FAU
 - *Indikator:* Brukerundersøkelse annenhvert år. Første gang 2023.
 - *Indikator:* Enhetens ledelse (rektor/styrer) inviteres til oppstartsmøtet ved detaljprosjektering.

Framdriftsplan

Aktiviteter	2022				2023			2024			
	Sept.	Okt.	Nov.	Des.	Jan. - Okt.	Nov.	Des.	Jan.	Feb.	Mars	
Etablering av prosjektgruppe	■										
Utarbeide prosessplan		■	■	■							
Orienterer PUV				■							
Milepæl 1: Ferdig prosessplan 2.desember 2022	■										
Utarbeide plandokument herunder: sammenstille kunnskapsgrunnlaget, medvirkning, samskapning, kostnadsvurdering og prioritering		■	■	■	■	■					
Orienterer PUV						■					
Milepæl 2: Kartlegging gjennomført og temaplanen lagt ut på høring 17.november 2023	■										
Høring 6 uker						■	■	■			
Bearbeide høringsinnspill								■	■		
Ferdig plan opp som sak i PUV									■		
Milepæl 3: Plan vedtatt av PUV	■										
Milepæl 4: Ferdig plan mars 2023 i vedtatt i kommunestyret	■										